

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน (๓-๕ ปี)	๗,๕๐๐	๔,๘๗๕	๒,๖๒๕	๑-มี.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๓-๕ ปี)	๑๕,๐๕๐	๖,๕๗๐	๘,๔๘๐	๑-มี.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (๒-๕ ปี)	๕๙,๕๐๐	๔๑,๖๑๖	๑๗,๘๘๔	๑-มี.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน (๓-๕ ปี)	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๘๐,๐๗๕	๑๗๐,๔๐๐	๑๒,๖๗๕	๑-มี.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๒๘,๐๐๐ * โอนลด งบม. ๒๕,๐๐๐
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน (๓-๕ ปี)	๕,๐๐๐	๔,๓๕๐	๖๕๐	๑-มี.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๗	เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	๕๖๗,๐๐๐	๖๖๔,๑๘๒	๑๑๘	๑-มี.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๘๗,๓๐๐
๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๙,๖๗๘	๓๒๒	๑-มี.ค.-๖๖	๑๕-มี.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๑๐,๐๐๐
๙	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบม. ๒๐,๐๐๐
๑๐	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๔๘,๙๐๕	๑,๐๙๕	๑-เม.ย.-๖๖	๓๑-เม.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๒๐,๐๐๐
๑๑	เงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอไชโย ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอไชโย ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ตำบลเทวราช ช่วงที่ ๑ ต่อจากถนน คสล. เดิมริมคลองลำท่าแดง และช่วงที่ ๒ ต่อจากถนนลาดยางเดิม หน้าทำนองหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบของกองช่าง อบต.เทวราช)	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๓๐๐,๐๐๐ (กั้นเงินงบประมาณ)
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านจัดสรรด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๔ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบของกองช่าง อบต. เทวราช	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๓๐๐,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บริเวณลานไอทอป หรือมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบของกองช่าง อบต.เทวราช)	๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑๘-ส.ค.-๖๖	๓๑-ส.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๓๐๐,๐๐๐ (กั้นเงินงบประมาณ)
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบม. ๓๐๐,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบม. ๓๐๐,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓	๑๑๕,๔๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบม. ๑๑๕,๔๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๙-ก.ย.-๖๖	๒๕-ก.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต หมู่ที่ ๒ โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอกอนกรีต บ้านปากบางซอย ๑ และซอย ๒ โดยต่อจากของเดิม ขนาดกว้าง ๓ เมตร ความยาวรวม ๓๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบของกองช่าง อบต. เทวราช)	๐	๒๗๖,๔๑๔.๐๒	๒๓,๕๘๕.๙๘	๗-ก.ย.-๖๖	๒๕-ก.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านปากบางซอย ๑	๑๓๔,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านปากบางซอย ๒	๑๖๖,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบประมาณ ๑๖๖,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คล. หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	กั้นเงินงบประมาณ
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คล. หมู่ที่ ๓	๑๘๔,๖๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบประมาณ ๑๘๔,๖๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒๙-มิ.ย.-๖๖	๒๗-ก.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๑๔	โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายทั้งตำบล หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลเทวราช	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ (กั้นเงินงบประมาณ)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๑๕	โครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ (กั้นเงินงบประมาณ)
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคันดินกั้นน้ำ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๑-๖	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดในเขตตำบลเทวราช หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลเทวราช	๐	๒๙๙,๕๐๐	๖๐๐	๖-มิ.ย.-๖๖	๒๑-มิ.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	๑๐,๐๐๐	๙,๙๘๐	๒๐	๑-ก.ย.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเวทราซ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบประมาณ ๑๐,๐๐๐
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๔๓,๔๙๖.๕๐	๖,๕๐๓.๕๐	๑-ก.ย.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๓	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	-
๔	โครงการสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๓,๒๕๐	๐	๑-มี.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบประมาณ ๖,๗๕๐
๕	โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	๑๐,๐๐๐	๗๒,๓๐๐	๐	๑-มี.ค.-๖๖	๓๑-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบประมาณ ๖๒,๓๐๐
๖	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑-มี.ย.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเวเวราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	-
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๘,๐๐๐	๗,๙๒๐	๘๐	๒๙-ธ.ค.-๖๕	๒-ม.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๒๑,๓๐๐	๒,๗๐๐	๑-ก.ย.-๖๖	๓๐-ต.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๑๔,๐๐๐
๔	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ หรือพิธีกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐ และคำสั่งของทางราชการที่เข้าลักษณะเช่นเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน	๑๐,๐๐๐	๙,๙๒๐	๘๐	๑-ก.ย.-๖๖	๓๐-ต.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๕	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	๒๐,๐๐๐	๑,๘๗๐	๑๓๐	๑-ก.ย.-๖๖	๓๐-ต.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบม. ๑๘,๐๐๐
๖	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบม. ๑๐,๐๐๐
๗	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบม. ๑๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเวทราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๘	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนลด งบม. ๑๐,๐๐๐
๙	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	๓,๒๙๙	๖,๗๐๑	๑๒-ส.ค.-๖๖	๑๒-ส.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	* โอนเพิ่ม งบม. ๑๐,๐๐๐ * โอนลด งบม. ๑๐,๐๐๐
๑๐	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ก.ย.-๖๖	๓๐-ท.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเวเวราช

กั้นเงินจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ (เส้นกลางหมู่บ้าน) บริเวณเส้นกลางหมู่บ้านไปวัดเวเวราช และบริเวณข้างร้านค้า หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๘-พ.ค.-๖๖	๒๖-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บริเวณต้นสะตือ-วัดตะเคียน (ทับถนน คลส.เดิมหมู่ที่ ๓)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑๔-ธ.ค.-๖๖	๓-ม.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนบ้านลาวหมู่ที่ ๑ จากชุมทางเข้าหมู่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๖-ก.พ.-๖๖	๒๐-ก.พ.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนน คลส.เดิม เข้าซอยหมู่ที่ ๒ บ้านปากบางซอย ๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๘-ธ.ค.-๖๕	๓-ม.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนางทัศนีย์ วงษ์เมือง และบ้านนางนกทิพย์ กลิ่นเกษร หมู่ที่ ๖ พร้อมบ่อพัก คลส.	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๑,๑๒๑	๔๘,๘๗๙	๒-พ.ค.-๖๖	๒๖-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ โดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทางเข้าวัดตะเคียน หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๙,๗๐๐	๖๐,๓๐๐	๘-ธ.ค.-๖๕	๓-ม.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเวทราช

กั้นเงินจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๗	โครงการงานจ้างเหมาเครื่องจักรขุดดิน ขนย้าย ปรับเกลี่ย และบดอัด เพื่อปรับปรุงคันดินกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๑,๒,๕ และ ๖ ตำบลเวทราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๗,๕๐๐	๙๒,๕๐๐	๑๕-พ.ค.-๖๖	๓๐-พ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างประปา หมู่ที่ ๒ พร้อมวางท่อ	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๖,๗๐๐	๒๓,๓๐๐	๔-เม.ย.-๖๖	๒๗-มิ.ย.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทับถนน คสล.เดิม บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่ที่ ๕ ตำบลเวทราช จากสุดเขตรัฐเวทราช ไปถึงบ้านนางสาวจุฑาทิพย์ รุ่งรุจี	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๒๗-ม.ค.-๖๖	๒๐-ก.พ.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ตั้งแต่หมู่ที่ ๗ ตรงบริเวณ ๑.ซอยบ้านนายสมศักดิ์ เทียงธรรม ๒. ซอยบ้านนายสุชาติ แสงลอย ๓. ถนนบ้านนางฉ่ำ สิงข์ทอง	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	-
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากติดปัญหากรณีเรื่องที่ดินและทางคดีว่า รถใหญ่ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้	ไม่มี	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ตำบลเวทราช ช่วงที่ ๑ ต่อจากถนน คสล.เดิม ริมคลองลำท่าแดง และช่วงที่ ๒ ต่อจากถนนลาดยางเดิมหน้าที่ย่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบของกองช่าง อบต.เวทราช)	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓๐-พ.ย.-๖๖	๔-ก.พ.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเวเวราช

กั้นเงินจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
					เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด				
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณหมู่บ้านจัดสรรด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๔ ตำบลเวเวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบของกองช่าง อบต.เวเวราช	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๗๐๐	๑,๓๐๐	๓๐-พ.ย.-๖๖	๒๘-ก.พ.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-
๑๔	โครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเวเวราช	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๙,๐๘๑	๑๐,๙๑๙	๒๖-ก.ย.-๖๖	๕-มี.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-